

DETERMINAZIONE n. 20 V del 08/08/2024

OGGETTO: Fornitura, con posa in opera, di segnaletica nell'ambito dell'Azione specifica a regia diretta 19.2.02.08C "Segnalazione sentieri e percorsi naturalistici e culturali – La via dei cinque Santi". C.I.G.: B190A0CE91 – C.U.P.: B91G23000100009

Approvazione Variante non sostanziale (art. 120, commi 5 e 7, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023) e senza aumento di spesa.

IL DIRETTORE

Premesso:

- **visto**, il Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014/2020 – Versione 12.2 – attuativo del Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione C (2023) 1730 del 09/03/2023, di cui è stato preso atto con deliberazione di Giunta Regionale n. 419 del 20/03/2023;
- **visto**, il bando di selezione dei gruppi di azione locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014/2020, approvato con delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna del 20/07/2015, n. 1004;
- **vista**, la determinazione n. 13080 del 10/08/2016 del Responsabile del Servizio Territorio Rurale ed Attività Faunistico-Venatorie della Regione Emilia-Romagna, avente per oggetto "Approvazione della graduatoria delle strategie di sviluppo locale Leader – Individuazione dei G.A.L. e assegnazione definitiva delle risorse" con la quale il G.A.L. Valli Marecchia e Conca risulta avere superato la fase 2 della programmazione P.S.R. 2014/2020;
- **che**, il Ministero delle politiche agricole con decreto 6093 del 06/06/2019 ha approvato l'aggiornamento delle linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014/2020 (oggetto di Intesa sancita in conferenza Stato Regioni il 09/05/2019);
- **che**, in data 05/11/2020 è stata sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome l'intesa sull'Addendum alle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014/2020";
- **che**, la Regione Emilia-Romagna ha approvato, con deliberazione della Giunta n. 830 del 31/05/2021, le modifiche ed integrazioni alle disposizioni attuative della Misura 19 del P.S.R. 2014/2020;

Dato atto, che, con verbale n. 09 del 02/10/2023, il Consiglio di Amministrazione di questo G.A.L. ha approvato la Scheda Progetto relativa all'Azione specifica a regia diretta 19.2.02.08C "Segnalazione sentieri e percorsi naturalistici e culturali – La via dei cinque Santi";

Preso atto, dell'esito *conforme con prescrizioni e raccomandazioni* espresso sul progetto dal Nucleo Tecnico LEADER regionale nella seduta del 12/10/2023 e della successiva *comunicazione di conformità* espressa dalla Regione Emilia-Romagna con nota via PEC prot. n. 1088471.U del 02/11/2023;

Richiamata, la Determinazione del Responsabile Area Finanziamenti e Procedimenti Comunitari Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini della Regione Emilia-Romagna n. 8828 del 03/05/2024, di concessione del contributo di complessivi € 43.900,00 per la realizzazione del progetto relativo all'Azione specifica, individuata nella Strategia di Sviluppo Locale, 19.2.02.08C "Segnalazione sentieri e percorsi naturalistici e culturali";

Richiamata, la Determinazione n. 20 del 10/07/2024 con la quale la fornitura, con posa in opera, in oggetto è stata affidata alla ditta Gallanti Giovanni & Figli s.n.c. (c.f. 00911970416) per la spesa di complessivi € 38.761,14 [(€ 31.569,97 + € 201,46 per oneri sicurezza) + I.V.A. 22 %] al netto del ribasso offerto dell'1,10 %;

Vista, la *Comunicazione affidamento della fornitura con posa in opera - Contratto* prot. n. 357/03 del 17/07/2024, sottoscritta per accettazione dalla ditta Gallanti Giovanni & Figli s.n.c., relativamente alla realizzazione della fornitura in oggetto;

Dato atto, che, successivamente all'avvio della fornitura, si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni progettuali originarie, in particolare:

- aumento delle bacheche a n. 11 unità, in sostituzione delle n. 10 bacheche conteggiate in progetto;
- necessità di diversificare i modelli di bacheche sulla base dell'ancoraggio a terra:
 - una prima tipologia sarà installata su terreno, con realizzazione in opera del basamento in calcestruzzo e piedritti annegati;
 - una seconda tipologia sarà dotata di piastre di base per l'ancoraggio su struttura esistente in calcestruzzo attraverso tirafondi;
- modifica alle dimensioni dei pannelli bacheca, portandoli da 125x125 cm. a 110x80 cm.;
- modifica della geometria della struttura, passando da una semplice struttura zincata (tipo struttura di supporto della cartellonistica stradale) ad una struttura zincata con profilo a V e sezione costante, interamente saldata, zincata e verniciata a polvere;
- ricalcolo degli elementi della segnaletica (freccette, tabelle, ecc.), alla luce dell'impossibilità della loro installazione al di fuori del territorio G.A.L.;
- modifica del materiale dei supporti della segnaletica, abbandonando i pali in acciaio zincato a favore di palo in castagno scortecciato;
- sostituzione dei pittogrammi previsti con vernice bianco/rossa procedendo ad un incremento della quantità del materiale segnaletico adesivo, realizzando sia freccette adesive (direzione destra e sinistra) che loghi adesivi del cammino;

Vista, la Perizia di Variante non sostanziale in data 08/08/2024, composta dai seguenti elaborati:

- Elaborato unico (Relazione tecnica e Planimetrie);
- Elenco prezzi e Analisi dei prezzi di variante;
- Computo di variante;
- Quadro comparativo;
- Quadro economico di variante;
- Relazione sulla necessità di modifiche e varianti;
- Verbale di concordamento dei nuovi prezzi;
- Schema di Atto di sottomissione;

Accertato, che:

- trattasi di una modifica rientrante nell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023 e precisamente nei commi 5 e 7 lett. b);
- non si rileva incremento di importo contrattuale;

Evidenziato che:

- l'affidamento in argomento è identificato con il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) B190A0CE91 ed il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) B91G23000100009;

Attestato, che il sottoscritto Direttore non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Visti:

- il D. Lgs. 31/03/2023, n. 36;
- le Disposizioni Attuative di Misura approvate dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 830/2021 relativamente alla Misura 19 del P.S.R. 2014-2020;
- la D.G.R. n. 31/2020 relativa a "PSR 2014/2020. Modifica Check lists, irregolarità e riduzioni, approvate con delibera n. 1424/2019";
- il Regolamento interno del G.A.L. come aggiornato con deliberazione di C.D.A. n. 11 del 09/11/2023;
- lo Statuto del G.A.L.;

DETERMINA

1. **DI RITENERE**, la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. **DI APPROVARE**, la Perizia di Variante non sostanziale in data 08/08/2024, relativamente all'affidamento della fornitura, con posa in opera, di segnaletica nell'ambito dell'Azione specifica a regia diretta 19.2.02.08C "Segnalazione sentieri e percorsi naturalistici e culturali – La via dei cinque Santi", per la spesa di complessivi € **38.734,04** [(€ 31.547,75 + € 201,46 per oneri sicurezza) + I.V.A. 22 %].
3. **DI REGOLARE**, i reciproci rapporti con la ditta affidataria, Gallanti Giovanni & Figli s.n.c. (c.f. 00911970416) mediante la sottoscrizione di Atto di sottomissione e Verbale di concordamento dei nuovi prezzi.
4. **DI DARE ATTO**, che la fornitura in argomento sarà finanziata interamente da questo G.A.L. mediante l'utilizzo di parte del finanziamento concesso dalla Regione Emilia-Romagna per l'attuazione della Misura 19 del P.S.R. 2014/2020, con imputazione all'Azione specifica 19.2.02.08C "Segnalazione sentieri e percorsi naturalistici e culturali – La via dei cinque Santi".
5. **DI DARE ATTO**, che l'affidamento in argomento è identificato con il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) B190A0CE91 ed il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) B91G23000100009.
6. **DI PRECISARE**, che le funzioni di Responsabile unico del progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché quelle di Direttore dell'esecuzione del contratto (art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023) sono svolte dal sottoscritto Direttore, Arch. Cinzia Dori, in esecuzione di quanto stabilito dal Regolamento interno di questo G.A.L.
7. **DI PUBBLICARE**, il presente atto sul sito Web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente" in data odierna.

IL DIRETTORE
Arch. Cinzia Dori

